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Ruda Śląska, dnia 30.06.2026 r. 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 2/ZPU/U/26 
 
        W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. udziela 
wyjaśnień treści Zaproszenia do złożenia oferty nr 2/ZPU/U/26 na opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej na wykonanie hybrydowej instalacji fotowoltaicznej w ramach realizacji zadania „Pn:. „Budowa 
OZE w Budynkach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej – etap IV”.  

 
Pytanie 1 
W związku z analizą Opisu Przedmiotu Zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie wydłużenia 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zgodnie z OPZ zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla trzech 
odrębnych instalacji fotowoltaicznych (instalacja dachowa, gruntowa oraz carport), wyposażonych w magazyny 
energii oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
m.in. opinii i uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przygotowania dokumentacji 
do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, uzyskania wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień, 
opracowania STWiORB, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich. 
W naszej ocenie termin realizacji wynoszący 5 tygodni od dnia zawarcia umowy może okazać się 
niewystarczający do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Należy podkreślić, że znaczna część 
czynności, w szczególności uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii, uzależniona jest od działania podmiotów 
zewnętrznych i odbywa się w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz procedur obowiązujących poszczególne organy i jednostki uzgadniające, na które Wykonawca nie ma 
wpływu. 
Przykładowo, w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę termin administracyjny wynosi do 65 
dni a samo zgłoszenie robót budowlanych do 21 dni i są to terminy niezależne od Wykonawcy. Uzyskanie mapy 
do celów projektowych aby takie zgłoszenie złożyć to czas 2-3 tygodni od zlecenia wykonania MDCP. 
Mając na uwadze konieczność przygotowania kompletnej i prawidłowej dokumentacji projektowej oraz 
zachowania wysokiej jakości opracowania, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia 
do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
Wydłużenie terminu pozwoli na rzetelne opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie wszystkich wymaganych 
opinii i uzgodnień, minimalizując ryzyko konieczności późniejszych uzupełnień i zmian dokumentacji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania. 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody, a nie jej 
uzyskania. Mapa do celów projektowych zostanie Wykonawcy przekazania w terminie 7 dni od zawarcia 
umowy. 
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